

## ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2019.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	2	49%
OBRAS PENDIENTES	2	51%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

### 2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL PDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
2,001,070.00	493,157.00	1,507,913.00	25%



*Ana M. Rojas*

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MONTE PLATA									
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017									
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO-DICIEMBRE									
NUM.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PREUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			PREUSPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR	
1	CONTENES	BARRIO SAN ANTONIO	1,000,535.00	RD 0.00					
2	CONTENES	BARRIO BRISAS DEL ESTE	1,000,535.00	RD 0.00					
3									
4									
5									
6									
7									
TOTAL GENERAL RD\$			2,001,070.00						



31/10/2019

FECHA



Ana M. Rojas

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MONTE PLATA											
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019											
31/10/2019											
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO-DICIEMBRE											
NUM.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PREUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACION	OBSERVACION
			PREUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	MAS 50%	SIN INICIAR		
1	CONTENES	BARRIO SAN ANTONIO	1,000,535.00	131,450.00			X			EN PROCESO	13%
2	CONTENES	BARRIO BRISAS DEL ESTE	1,000,535.00	361,707.00			X			EN PROCESO	36%
											0%
TOTAL RD\$			2,001,070.00	493,157.00							0%



31/10/2019  
FECHA



Ana M. Rojas